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[要旨】
本稿は、 2006年7月滋賀県知事選挙により栗東市の新幹線新駅の「正当性Jが否定された点をとりあげ、
当初付与されていたはずの「正当性jがなぜ調達に失敗したのかを、分析しようとするものである。
新駅設置の経過をたどると、 1988年滋賀県南部地域の開発促進を目的として、栗東あたりに新駅を誘致す
るため、周辺3市11町で期成同盟会の促進協議会を結成した。同年、栗東町議会も全会一致で誘致を決議し
た。その後、滋賀県が促進協議会に加入、知事が会長に就任した。 2∞2年4月に滋賀県、栗東市、促進協議会、
JR東海の四者で「基本協定書jが締結され、誘致が現実化した。
事業費負担をめぐって市(町)問では調整が難航した。促進協議会では知事と市(町)はそれぞれ首長で
並列関係にはあるが「正統性Jは知事にあるという多元的分散的関係にあり、一方、行政権限は県と市(町)
の二層制であった。このことから、栗東市当局はリーダーシップを発揮できる立場になく、悪化する財政状
況下で県の財政支援と県の主導による各市聞の調整を期待する立場にとどまった。
市民参加而をみると、先ず情報提供は広報紙、説明会、フォーラム等により行っていた。自治会単位や小
学校区別の懇談会も行ったが、参加者は少なく、低調であった。とは言え、 2∞4年の民間団体によるアンケ
ート調査では新駅の事業費負担を否定する回答が7割程度あり、市民は無関心でもなかった。
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そして、財政状況が悪化するなか、 2004年1月に新駅凍結の署名活動が、続いて同年9月には住民投票条
例制定要求の署名活動も起こり、住民運動が惹起された。
しかし結局、これらの住民運動で提起された意見は市議会で否定された。
「正当性Jをもって事業化を進めるには議論をとおした各アクターの相互理解が必要であるo しかし、こ
の栗東の事例ではそのような環境にはなかった。相互理解は困難であったし、行政当局が推し進めてきた政
策選好も正当化されなかった。
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1 . はじめに
都市計画事業を成功させるには、計画の正当性や住民の納得性を得ることが重要であるo そのため、都市
計画法では、都市計画決定に至る過程において、住民参加手法として図書の縦覧や、意見書の提出、公聴会
の開催などの手続きを定めている。又、このほかにも事業者には住民説明会などの開催も求めている。これ
まで住民参加は、公益性の確認と正当性の調達との脈絡において重要な意義をもち、民主主義の内容を高め
る手法として中心的な役割をなすとされてきた。都市計画策定の過程で住民参加の手続きを組み込んでいる
のは、そうした役割に期待してのことである。
ところで、当時の滋賀県栗東町 (2001年10月1日に栗東市として単独で市制施行、 2000年の国勢調査人口
5万4856人)を始めとする 3市11町は、 1988年に東海道新幹線新駅を建設するために期成同盟会を結成して
新駅の誘致活動に取り組んだ。その後1990年に滋賀県の加入を得、知事が期成同盟会の会長に就くことで県
の政治選択として誘致活動が進められた。
なかでも栗東町は、東海道新幹線が開業して問もない1969年に「新幹線新駅誘致特別委員会Jを町議会に
設置し、又、 1988年に議員全員の一致により新駅誘致を決定して政策選好を明確にし、他市・町より先んじ
て事業化に取り組んだ。栗東市においては、新駅問題は長年にわたる重要な政策課題であった。行政は、新
駅の開業が地域経済に及ぼすプラス商などの事業効果を掲げて公益性を主張し、議会にその支持を求めたD
そして、行政・議会が一体となって新駅の誘致活動と新駅周辺の土地区画整理事業などに取り組んだ。
又、栗東市(町)の行政当局は、土地区画整理事業を施行する際に、事業案の縦覧、利害関係者の意見書
提出といった法律上の住民関与のほか、都市計画審議会の開催をとおしての事業の説明、地元説明会の開催
や新駅建設事業のパンフレットの配布、市長と住民との懇談などの住民啓発を行った D
こうした新幹線新駅建設事業の取組みにより、行政は新駅建設事業の正当性を調達していたはずであった。
しかし、 2006年7月に行われた知事選挙で、「もったいないjをスローガンに新駅建設事業の凍結を公約と
した嘉凹氏が当選したことにより、新駅建設事業の正当性は否定され、事業中止に至ったo
又、同年10月に行われた栗東市長選挙においても、事業推進を公約とする現職が当選したものの、事業推
進の「中1l:Jを公約した候補者と「中止を含む再検討Jを公約した候補者の得票合計数が全体投票数の過半
数を超えた。
これらを受けて、滋賀県と栗東市は事業中止の対応を協議するに至った。そして、市施行の土地区画整理
事業は、既に仮借換地手続きを終えていたが、栗東市自らの手によって取消された (2∞8年12月19日栗東市
公告)。これは、組合施行の取消しについては土地区画整理法に規定されているものの、法律では市施行に
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ついては規定されていないことから、法律の予測を超えた異例の措置であった。
この事態に陥ったのは、おそらく議会や住民から支持されていた公益性もある時期から変容したのではな
いか、又、行政はそれに気付かずに事業推進を主張し続け、結果、正当性の調達に失敗したのではないかと
推察する。
そこで、本稿は、これを検証するため、二元代表制のもとでの議員の政治的役割が大きいことに着目し、
議会では新幹線新駅建設をめぐってどのような議論がなされていたのか、そして、行政はそれをどのように
受け止めていたのか、又、住民はこの事業にどのように関与し評価していたのかを、公開されている議事録
や参考資料を手掛かりに分析する 1:。
こうした分析は、調達したと思われる「正当性Jが後に否定される「悲劇」を今後生じさせないためにも
意義があろう。
n.新幹線新駅の事業概要
1 .新駅の位置
計画された東海道新幹線新駅 i(仮称)びわこ栗東駅jは京都駅-米原駅間に位置し(図 1参照)、米原駅
図 1 iびわこ栗東駅jの位置図
(出所)滋賀県HP上の県内市町地区iに筆者が東海道新幹線新駅の位置を加筆作l:g]した
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図2 東海道新幹線各駅間距離(実距離)
(出所)海老原 [1996]p.231のデータをもとに筆者作表
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から約43.8ぬn、京都駅まで約24.3ぬnの距離にあった20
これを東海道新幹線の各駅間の実距離で見ると、米原駅からの距離は掛川駅-静岡駅間とほぼ同じで、小
田原駅一新横浜駅間に次いで・長距離であり、京都駅までの距離は新富士駅一三島駅間とほぼ同じであった(図
2参照)。
計画された新駅は他の駅間距離と比較して特に短距離にあるものではなかったc
2.誘致の意義
1988年12月8日、当時の稲葉滋賀県知事が県議会で将来県内の産業・観光振興、又、京阪神大都市圏の外
延化・都市化の進展が見込まれることから新幹線の利用も増加すると思われるとして、栗東周辺地に新幹線
新駅の設置に取り組むことを表明した。
そして、栗東(町)市長は、新駅を誘致する意義をおおよそ次のように整理した tio 
①京都・米原聞が長距離にあることから新たな玄関口を設置することで、新幹線の高速性、定時制、大量
輸送性、安全性などの優位性を取り入れることができるo
②滋賀県南部地域の広域交流の拠点、琵琶湖リゾートの発着拠点として位置づけることにより経済波及効
果が期待できるc
③産業立地の誘導を図ることができる D
④新駅建設工事に伴う労働、経済波及効果が期待できる。
⑤土地区画整理事業による土地資産形成効果から税収増を図ることが期待できる。
⑥駅近接により生活利便性が向上し、時間短縮効果が享受できる。
こうした事業効果をアピールしての取組みに対して、事業化に共感賛同し、積極的に参画しようとする者、
あるいは巨額の事業費が予想されることから将来の栗東市(町)財政に多大な負担を与え、他の事業の遂行
に支障をきたすのではないか、と危倶し、事業化に反対する者がしEた。
次準でこれらのアクターを分類整理し、その特徴を抽出する。
m. アクターの特徴
アクターを整理すると次の7者に集約できる。
そして、これらを図3に示すように、先ず、新駅設置を進める行政に「共感jしているか、「対l時jして
いるかを横軸にして区分し、次にその行動内容を縦軸にして「高jに設置活動を活発化し積極的に取り組ん
でいるアクターを、「低」に比較的低調な取組みに終わっているアクターに区分して整理する。
各アクターの特徴は次のとおりである。
( 1 ) r東海道新幹線(仮称)栗東駅設置促進協議会J(1996年8月に「東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅設
置促進協議会Jに改称。以下「促進協議会Jと略称する)
促進協議会は1988年2月に新駅誘致を共通目標として行政が中心となって結成された期成同盟会で、各ア
クターのなかでも誘致活動の中心的存在であった。
栗東町長を会長として 3市11町 3・の首長と議長で構成された。後にこれらの市・町は合併に伴い再編され
るなどで7市となった5:。
1990年7月に滋賀県が加入し、 1996年には経済団体等が加入した (2002年12月現在8団体)。そして、凶99
年8月6日に滋賀県知事が会長に就任した。
退会関係では、 2002年8月に志賀町が退会した。続いて、大津市も2004年4月に退会届を提出したが、促
進協議会の通常総会で保留扱いとされた。
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗J 5 
志賀町の退会が容認されたのは、 2002年6月に発表された促進協議会による「新駅の波及効果と地域整備
戦略に関する調査Jで、各構成市町には新駅設置によるメリットが認められるものの、志賀町には新駅から
遠距離のために経済効果が少ないことが明らかになったこと、同年4月25日に滋賀県、栗東市、促進協議会、
JR東海の四者で新駅設置の「基本協定書jが締結されたことにより、期成同盟会加入の役割を終えたことが
理由であった。
同じように大津市も市民の新駅利用の低さが予測されることや逼迫する市の財政状況から退会を申し出た
が、県庁所在市である大津市の退会は社会的影響が大きく、又、多額な負担額が他の団体へ転嫁されること
などから保留扱いにされた。
促進協議会の事務局は栗東市が担ったが、政治的主導権は知事がもった。ただ、構成市町の行動をトップ
ダウンで統制するというほどの強い主導権ではなく、各首長と調整し同意を得ながら統治するというもので、
その意味で促進協議会の組織はゆるやかな多層的構造であった。
( 2 )滋賀県
1988年12月8日、当時の稲葉滋賀県知事は、滋賀県議会本会議で空港建設と合わせて新駅建設を進める旨
の所信表明をした。 1990年度には「総合交通ネットワーク構想Jを策定、これを基幹広域交通網の一環とし
て位置づけ、県の重要プロジ、エクトとした6'。
そして、促進協議会の会長と行政庁の立場でJR東海に積極的に誘致を働きかけた。
又、 2∞1年12月27日にJR東海から協議了承の正式回答を得た後は、新駅建設事業を推進するためにこれま
での庁内会議を再編強化し、行政組織を挙げて取り組む姿勢を示した引。
会長(知事)は政治的主導権を発揮し、新駅建設費用の負担調整では関係市長と協議を重ねることで、
2005年6月2日の促進協議会調整会議での合意に成功したo この役割を知事以外に果たすものはいなかった。
( 3 )東海旅客鉄道株式会社(本稿では rJR東海jと略称する)
2001年12月27日に県知事、促進協議会会長が新駅設置の正式協議をJR東海に申し入れ、翌2002年1月8日
にはJR東海社長と県知事とが会談した。そして、同年4月25日に問者で基本協定が締結された。
以降、取東海は行政と共同関係をもって事業に取り組んだが、新駅設置の決定権を有していることから優
位の立場にあった。
R東海は促進協議会の構成市町に費用の全額負担、新駅用地の無償譲渡や輸送客誘引のための土地区画整
理事業の促進など、新駅設置のための諸条件を示しており、各自治体は条件を達成するよう取り組んだ。
( 4 )栗東市議会会派
1988年12月21日に当時の栗東町議会は全会一致で新駅設置の実現を決議した。
二元代表制のもと、行政が事業を成功させるには議会の賛同を得ることは絶対必要条件である。町議会は
全会一致で新駅実現を決議したとは言え、その後の新駅設置をめぐる政治的動向は流動的で複雑であった。
2∞4年6月に、議長選挙の対立も要因の一つではあったが、最大会派である保守系会派 (11人)が新駅建
設事業費の財政負担を争点に事業推進派「新政栗東J(7人)と慎重派「自由民主党市会議員団栗政会J(4人、
以下「栗政会jという)に分裂したHJO
当時、市議会にはこの他に民主党系「栗東市民ネットワークJ(以下「ネットワークjという)(4人)、「日
本共産党栗東市会議員団J(以下「日本共産党議員団jという)(3人)、公明党「公明栗東J(2人)の会派が
あった。
事業推進を主張する保守系会派は、行政と共同しながら事業を推進していく立場から、市民に更なる新駅
建設事業の情報開示を行い、又、県に費用負担の増大を求めるよう行政当局に要求し牽制した。又、公明党
会派も同様の立場であったD
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しかし、これらの会派は他者を同調させるまでには至らなかった。
日本共産党議員団は、利便性向上の観点から広域交通機関の充実に反対はしないとしつつも、建設によっ
て市(町)財政の破綻を招くのではないかとする危倶や栗東市(町)民にとっての必要性の有無、全体施策
の優先順位からすれば低い位置にあることから再検討するべきだとして、建設中止の立場をとったへそし
て、事業化が視野に入ってくると、一貫して中止の立場を取って行政と対時し、事業凍結を求める署名活動
や新駅設置の是非を問う住民運動を行った白
「ネットワーク」会派は新駅建設事業を慎重に検討するとの立場をとり 10)、2∞4年3月に融会に提出された
「凍結を求める鵡願書Jについては採択に賛成したが、同年12月に出された住民投票条例案については議論
不十分として識決に参加せず、議場から退出した11)。
同じ慎重姿勢をとるf栗政会J会派は「凍結を求める請願書jについては採択に反対し、住民投票条例案では、
会派4人のうち2人が賛成、 2人が反対し、会派の揺らぎを見せた。
(5) r新幹線(仮称)びわこ栗東駅設置を進める会J(2∞4年6月に「新幹線(仮称)びわこ栗東駅設置早期
開業推進協議会jに名称変更。以下「早期開業推進協議会」と略称する)
1994年2月に栗東町商工会を中心に企業、個人で構成する期成同盟会が結成された。結成後9年経った
2∞3年3月現在の入会状況は、個人等1847人、法人57であった1210 しかし、この会員数も同年11月では合わ
せて832者になり 13ヘ減少は顕著であった。又、 2∞4年6月に開催された総会の出席者も110人と低調であっ
たJ.I)。
こうした状況に対し、 2004年12月の栗東市議会では推進派の「新政栗東J所属議貝から早期開業推進協議
会と栗東市との間で迎絡が密にできていないことの懸念も示された15)。
なお、滋賀県下では、 2005年6月に募金活動を行うため、「滋賀の元気なまちづくり県民会議Jが県内11
の経済団体によって設立された。
(6)事業化反対の市民
日本共産党議員団が深く関与して2002年8月に「新幹線新駅問題を考える会Jが結成され、 2004年1月か
ら3月までの期間に 1万862錐(最終的には 1万2817筆)の「新幹線(仮称)びわこ栗東駅等の凍結を求め
る請願書Jを集めたロこれは2∞4年10月l日現在の住民基本台帳による人口(5万8424人)の約2割に相当
する。高齢者や幼児などを除外すると更に割合は高まる。
この請顕書は2004年3月の栗東市議会に提出されたが、「日本共産党議員団J(3)、「ネットワークJ(4) 
の賛成7、反対12の賛成少数で否決された。
2∞4年9月に r新幹線栗東新駅j建設の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接請求栗東市民の会j
(以下「住民投票直接請求市民の会Jと略称する)も日本共産党議員団の深い関与により結成され、同年11
月に選挙管理委員会に住民投票条例の制定を求める直接請求署名を提出した (7948雛)。これに基づき、栗
東市長は住民投票条例案を議会に提出したが、「日本共産党議貝団J(3)、「栗政会J(2)の賛成5、反対10
の賛成少数で否決された。
こうして、これらの住民運動はその目的を結実させるまでには至らなかったが、新駅設置問題を政治的争
点として市民に提示することに成功した。そして、凍結を公約とする嘉田氏の当選によりその目的を達成す
ること治宝できた。
(7 )地権者
R東海が利用客の利便性と利用客誘引のために必要であるとした土地区画整理事業、「栗東新都心土地区
画整理事業J(上鈎、下鈎、蜂屋、手原地区の一部)約印.2haでの権利者は238人であった16)。
地権者の同意が事業化の前提であることから、行政当局は地元説明会を開催した。交渉を重ねて、 2∞2年
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗J 7 
1月時点で区画整理事業地の地権者97%、面積90%の同意を得たli0 2005年1月には未同意者が6人までに
なったがへ 2006年3月時点で仮換地指定に 2人が不服申立てを行ったI!I
促進協議会
栗東市議会会派・
日本共産党離員団
滋賀県
]R東海
|共|
|感|栗
'----.J 栗東市民ネットワーク
(民主)
栗政会(自民)
栗東市議会会派・
新政栗東(保守系)
公明栗東(公明党)
早期開業推進協融会
土地区闘3受理事業地内の地権者
(同意者)
住民投票直接調求市民の会? ? ??? ぇ?????????
栗東市議会会派・
栗東市民ネットワ}ク
(民主)
栗政会(自民)
図3 各アクターの関係図
(出所)策者作成
写真1 新駅設置の予定地
(注:新幹線が通過している辺りが新駅設置の予定地であった)
(出所)2010年1月筆者撮影
(小括)積極的に新駅設置の誘致活動を起こしたのは、栗東町(市)、滋賀県、期成同盟会の促進協議会であった。
駅設置が決まると促進協議会は構成市町の負担金調整を行い、事業化へのステップを踏んでいった。
又、行政誘導により結成した民間主体の早期開業推進協議会は、多数の市民が加入するほどまでには発展
せず、低調な活動にとどまった。
一方、日本共産党議員団は、新駅建設によって財政負担が増大し財・政状況が悪化するとして署名活動を活
発に行い、住民運動を主導して市民の関心を高め、政治問題化した。
保守系議員も新駅設置事業を進めるため、その阻害要因を除去する観点から行政当局を牽制した。
これらのアクターが政治テーマとしたのは巨額な建設事業費負担であったc そして、各会派とも建設事業
費が市財政に与える影響が多大であることから、市民の納得性を得るために市民参加を重視した。
そして、各アクターはそれぞれの立場から活動したが、それは自らの認識から正当であると信じるところ
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に従い行動したものだった。
次章では、各アクターは新駅設置事業の取組み過程で発生した政治テーマに何が正当であると信じて行動
したのか、そしてそれがどのような政治的意味をもったのかを分析する。その際、議会における反対勢力と
の熟議(deliberation)20が政策に重要な影響を与えるというSteiner.et al. [2004]の指摘21を参考にして分析する。
N. アクターの関心と政治行動
新駅設置事業をめぐる各アクターの政治行動の特徴を時系列に整理すると、本文末に添付している i(参
考資料〕新駅建設事業の年表jのとおり、およそ次の5期に区分して整理できょう。
①〔準備期)1988年2月に促進協議会が結成された。そして同年12月に栗東町議会が全会一致で誘致を決議し、
議会、行政ともに新駅誘致への気速が盛り上がった。以降、滋賀県、経済団体の加入など促進協議会の
組織体制を強化したc更に、 1997年度には土地区画整理事業を進めるために地権者への説明会を始めた。
②〔高揚期)1999年ごろになると、促進協議会、栗東町議会、行政が積極的に国やJR東海に要望活動を行った。
これら高揚した活動が功を奏して2∞2年4月に問者「基本協定性jが締結され、新駅設置事業が現実化
したc
③〔協議期)2002年4月の四者「基本協定書」締結後、県・関係市町が事業費の負担割合を協議した D
③〔混乱期J2ω4年4月に大津市が促進協議会からの脱退を表明した。負担割合をめぐって調整が難航し、
又、住民投票条例制定の直接請求運動が起こるなど、政治的にも混乱した D
⑤〔整理期)2005年に入って負担割合の協議が進展した。同年12月には問者による「工事協定書Jが締結さ
れ、 2006年5月に新駅が着工されるに至った。
これらの時期に合わせて栗東(町)市議会では、栗東(町)市の財政基盤に与える影響や経費負担のあり方、
新駅設置の事業効果、住民参加への対応、住民投票条例の制定などについて議論された。以下、それぞれの
議論が正当性の調達のために、どのような貢献をしたのか整理分析する。
1.財政基盤
1999年1月、栗東町行政当局は議会に事業費の概数として、 2面4線の駅で約2∞億円、 2商6線の駅で
約250億円になると説明し、又、統いて2∞0年12月には、 2面4線の場合、用地補償資約27億円、路盤工約
38億円、橋梁・高架橋関係約74億円、建物・電気関係約86億円の合計で約225億円の見込みであり、関連す
る草津線の新駅については用地を含めて約30億円になるとしたc
事業費の規模や負担額が明らかになった「高揚期Jの議会では財政問題に議論が集中し、建設費の負担割
合が問われた。
その議会での議論をたどると、先ず、前年度決算を審議する1999年12月議会に日本共産党議員団が土地開
発公社などの借入金を含めると一般会計借入額の2...3倍になるとして、財政健全化の視点から1998年度一
般会計決算認定に対し反対討論を行った220
そして、 2∞0年9月議会でも財政計画を示さない当局に対して不信感を表し23'、2∞l年3月議会において
は、全体の財政状況から更に開発に伴し、起債を発行することに強い懸念を表明し2.1、続いて2001年12月議会
では2(削年度一般会計決算につき新駅誘致がもたらす今後の財政負担に鑑み、不認定としたお。これ以降も、
一貫して栗東(町)市の財政状況から新駅設置に強い疑問を提示し事業に反対した。
これに対して、保守系議員、公明党議員は百年の計の敷石として判断するべきであり併、新駅設置は栗東(町)
市の将来発展のために必要であるとした。
新駅設置の議論が高まるなか、 2002年4月25日に全額地元負担によって新駅を設置する問者「基本協定書j
が締結されたか。
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栗東市行政当局は、これまでの請願駅の先進事例にならい、建設費の負担割合を県、栗東市、周辺3市10
町・寄付金で各1/3とすることで調整を試みたが、 2002年6月に促進協議会が調査公表した「新駅の波及
効果」で、経済波及効果を大きく受ける自治体とそうでない自治体とでは負担感に差があることが判明し、
財政状況から周辺市町の同意を得ることが難しく、議会に立地市である栗東市が1/2の負担もあり得るこ
とを示唆したD
これに対し、日本共産党議員団は、 IR東海が駅舎設置の利益を受けることから、受益者であるIR東海に費
用負担を求めるべきであると主張した抑。
後に、推進派「新政栗東」に属する保守系議員からも、滋賀県に対する負担金増額の要望や県への負担金
転嫁の提案がなされた制。又、同様に慎重派「栗政会Jの議員も県に 1/2以上の負担を求めた制。
このほか、日本共産党議員団は、栗東(町)市の財政状況から新駅設置に反対する質問を繰り返し行い、
又、保守系議員も事業推進にあたって財政状況の悪化や他の施策へのしわ寄せを懸念したo 例えば、新駅の
予算、経費を聖域化しているのではないかといった質問3υ、起債発行額が償還額を上回り負担が増えている
厳しい財政状況から今後の見込みについての質問32i，25億円規模の新幹線新駅建設等整備基金の脆弱さの指
摘3:、更には、財政は危機的状況と言うよりむしろ末期的状況ではないのか、と言ったようなセンセーショ
ナルな質問削もなされた。
公明党議員は、前提条件が変更していることから長期財政計画の実行性を疑問視し、又、財政基金の積立
額が少額であることから他の事業に対する影響を心配した35yo
これらの懸念に対して行政当局は、長期財政計画を示したものの、各市町の事業費負担などが確定してい
ないことから財源に不確定要素がある、として、将来の財政状況の見通しなどには明確な答弁は行わず36)、
基金についても現在の財政状況から精一杯の積立であるとの答弁に終始した37:。又、負担金の調整について
は県の関与が必要であるとの認識を示した制。
そして、建設による事業効果として地域間交流の促進や、産業誘発、雇用促進、観光振興が期待できるとい
った答弁を繰り返し、議論のすれ違いとした湖。又、他の事例でも請願駅は全額地元負担であったことから、
この事業についても県、市町で分担することとなり、負担割合は県主導で調整されることを期待するとした401D
このように、市長と議員の聞には指向する目標に差異があったことから事業の取組みと財政状況との認識
にも差異があった。
事業費負担を調整する場としては、 2003年9月に関係市町長と県土木部長等で構成する「調整会議jが発
足し、県の主導により各市町の協議が進められたが、当初から調整は難航した41;0 
こうしたなか、 2∞2年3月に事業波及効果の推計調査報告書が策定された倍。これにより、湖西に位置す
る志賀町は駅勢閣で全域3次圏に位置し、事業効果の少ないことが明確になったことから同年8月に促進協
議会を脱退した。
続いて、 2004年1月に初当選した目片大津市長も岡市にとって効果が少ないことから建設費負担を拒否し、
4月には促進協議会からの退会を表明した。これにより、更に負担割合の調整が難航した。
ところで、栗東町は「高揚期Jにあった20∞年12月段階において、財政上の不安を抱えつつも、市たばこ
消費税の増収と県の事業費負担の上積みに期待していた叫。
しかし、 2004年度から税制改正によりたばこ税に県交付金制度が導入され、これにより充当財源の一部で
あったたばこ税の税収が大幅に減額されたことから、中長期財政計画の見直しなどが迫られ;.1:、資金面で苦
境に立たされた。
この事態に対して栗東市行政当局は、 2004年6月に県の財政支援を前提にした長期財政計画を作成して、
県主導による調整や県の支援を期待しつつ.1，1、2010年開業を目標とした事業推進の姿勢をとった16」
そして議会では、財源の手当てを巡って議論が沸騰した170
ちなみに、栗東市の財政力指数は2001年度1.44(1999年度から2001年度の3ヵ年平均)であり、長年にわ
たり不交付団体であったc 住基人口 l人当たり税収は約25万円で山、隣接市の草津市(同1万1061人)約16
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万 7 千円、大津市(同29万1322人)約15万 2 千円と比較すると 5~6 割程度多かったD なかでも、税収に占
めるたばこ消費税の割合が草津市3.5%、大津市3.4%であったのに対し、栗東市では26.2%と高く、人口 l人
当たりの額でも他の2市の1~ 12倍であった。
財政調整基金の現在高は、図4で示すように、 2001年度末は7862万円で、これが2003年度末には902万円
となり、 2004年度末からは14億5247万円と増額し、 2∞5年度末には2lf:意4846万円となった。
一方、地方債現在高は、 2001年度に約402億4∞万円であったものが毎年約10~ 20億円程度上昇し、 2∞5
年度は約458億45∞万円となった。そして、図5で見るように経常収支比率、公債費比率とも毎年上昇した。
もっとも、 2001年度時点では経常収支比率は75.8%で、硬直的な財政状況を示すものではないが、 2005年
度には経常収支比率84.9%まで悪化し、公債費比率も毎年急上昇した。これは、図6で示すように、全国人
口10万人未満の都市では歳入の落ち込みから経常収支比率が上昇する団体が増加しており、全国的に財政状
態が悪化していたので、栗東市もこうした影響を受けたものと恩われる。新駅建設に伴う負担金がかさむこ
とで今後厳しい財政状況になることが予測される状況であったと言えよう。
加えて、土地開発公社の債務残高が約180億円程度あり、今後の一般会計による買戻しにより、更に負債
が増加していくことも予想される状況であった1910
10，000 
9，000 
8，000 
7，000 
6，000 
5，000 
4，000 
3，000 
2，000 
1.000 。
90.0 
80.0 
70.0 
60.0 
50.0 
-10.0 
30.0 
20.0 
10.0 
0.0 
現在高
50，000 
45，000 
40.000 
35，000 
30，000 
25，000 
20，000 
15，000 
10，000 
5，000 。
C::J地方債発行額
~公債費
-0ー地方債現在高
-<>-財政胴整基金現在高
2001年度 z∞2年度 2003年度 2∞4年度 2∞5年度
を
図4 栗東市の公債費と樹立金関係
(出所)栗東市の決算カードより筆者作成
2001 年度 2001年度 2003{手度 200 1 'f/t 2005年度
図5 栗東市の経常収支比率・公償提比率の推移
(出所)栗東市の決算カードより雛者作成
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗j
| 削…4収帆zは支
巴l叩0ω0的毘以上
ロ95覧以上...10事未満
m90弘以上...9日未満
目85弘以上...90百未満
ロ80%以上-85%未満
目75%以上-80覧米満
図70%以上-75唱米満・70%未満
2001年度 2∞2年度 2003年度 2004年度 2005年度
図6 小規模市の経常収支比率分布
(出所)r地方財政統計年報J(財)地方財務協会のデータより筆者作成
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(小括)i高揚期jは全国的に地方財政が悪化しだした時期である。栗東市の財政も「町Jから「市jへ移行
した2001年度あたりから悪化していった。
そして、財政状態が深刻になってくるとJ混乱期jでは財政問題を争点にして行政と「対峠」する議員、又、
将来の事業効果に期待して事業の推進に「共感jする議員がそれぞれに政治性を発揮した。
「対峠Jする議員は、栗東市の財政状況から新駅事業の負担金や開発用地購入費で一層財政が圧迫され、
その影響を受けて他の市民サービス事業が廃止されることを危倶した。「対時Jする議員には、これを払拭
して自らの選好を変更させる行政'情報を受けていなかったようである50:。これが後述の住民運動に繋がった
ものと思われる。
「混乱期jの促進協議会では、事業費負担問題が最大の政治対立となったが、知事の政治主導で関係市の
負担調整が行われた。つまり、知事と市(町)長の関係は並列した構成員の地位にありながら「正統性Jは
知事にあり、一方、それぞれが代表者(首長)の地位にもあるという多元的分散的関係にあり、又、権限関
係では県と市(町)の縦軸の関係にあり二層制で結合していた。
そして、栗東市行政当局は高位置で自立的な判断を示すことができず、議会には県の調整と支援に期待す
るとした意思表明にとどまらざるを得なかった。又、「準備期jから「混乱期Ji整理期Jに至るまで、「共感j
するアクターで行動の低調なアクターを積極的行動に誘導させることができなかったと言えよう。
2.事業効果
促進協議会は、 1992年度に実施した新駅設置の効果と活用に関する調査を時点修正して、 2∞1年度「新駅
の波及効果と地域整備戦略に関する調査報告書jを作成し、 2002年6月の促進協議会総会で公表したo 栗東
市長はこの報告書によって住民生活の全般にわたり大きな波及効果が見込めることが明らかになった、とし
たわ。
そして、それを深度化して2∞4年3月に「新幹線新駅整備の波及効果と地域整備戦略の深度化調査jを報
告書としてまとめたo
これは、開業10年後の2020年頃の時点をとらえて、新駅を設置した場合の県下全域にわたる経済波及効果
を予測したもので、新駅設置の直接的影響と間接的影響に区分し、駅舎建設、住宅や工場、オフィスピル建
設の経済波及効果、工場操業活動や消費効果、観光客の消費効果を推計し、それぞれの経済波及効果を算出
したものである。
予測では開業に伴う直接的影響として開業10年間の累計で6426億円が、間接的影響として2020年時点で単
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年3770億円が見込まれた。
促進協級会では、この波及効果を踏まえて負担調整を行ったが、 Ilrl町はそれぞれ政治的思惑もあって調整
がつかず、「混乱期Jに入るー原因となった。
一方、栗東市議会では、専門性.の高い調査であることもあって、これの公表時期や市民への公表内容など
か議論になった程度で根幹的な議論はなされなかった円
促進協議会の各構成市町問で繰り広げられた政治折衝上の議論と議会での質疑とでは、コンフリクトの内
容に当然に迷いがあることから、議会では事業効果の評価について政治的争点、にまでは高まらなかったこと
も理解できょうロ
3.住民参加
新駅設置事業に対する住民参加は、広報啓発や説明会・懇談会の手法により取り組まれた。具体的には、
市の啓発紙「まちづくりニュースJの発行、ホームページへの掲載、又、 11や促進協議会による「シンポジ
ウム、講演会jの開催、早期開業促進協議会による機関紙の発行などでの情報提供であったo これら手法の
特徴は、行政から相手方への一方通行による情報提供であった。
この他に、行政当局は、 1997年度から新駅周辺の土地区間推理事業の対象集落で地権者説明会を開催した。
土地区画蛙理事業の実施は、 R東海側から提示された駅誘致の条件でもあった。「高揚期jの1999年には地
元の委員と学識経験者や町職員とで「まちづくりJ委員会を組織し勉強会も行われた誌。とはいっても、こ
の時期は、対象4集落(上鈎、蜂屋、手原、下鈎甲)のうち下鈎甲行政区は地元の理解が得られない状態で
もあった;，1;。
ただ、下鈎甲地区では、旧建設省の「くらしのみちゾーンj事業に採用されて、 2003年1月に地区への車
両流入規<IJや無電柱:化事業などの社会実験に取り組んだが、それまでに1998年度から住民集会やワークショ
ップ、まちづくり委員会等合わせて100回以上にも及ぶ意見交換の場を持っていた航。こうした事業展開をみ
ると、この地区にはコミュニティ活動の基錠はあったと言えよう。
いずれにせよ、土地区画整理事:業に取り組むための説明会は行政と住民とが意見交換をしながら事業案を
まとめていこうとするもので、住民参加の手法としては評価iできるものであるが仙、関与した住民は土地区
画整理事業の関係者に限定され、梅干:1者や自治会関係者以外の他の市民は参加できなかった。
又、市民参加の一手法としてIm1Utされた市民懇談会も、説得力ある市民の意見についてはそれを聞いて行
政の計図草案を変更しようとするものではなく、行政から伎民への説得の場と化していたようである釦。
「高揚期jではこうした手法による住民参加がなされたが、これに対して日本共産党議員は計画段階での住
民参加と広く市民の理解を得るための住民参加の必要性を指摘した動。文、保守系議員からも地元住民の理
解と納得を得られる努力をするべきである、という苦言や59)、建設費負担について住民の納得が得られるよ
うに当局の説明責任を果たすよう求める意見掛、更には「ー古I~学者の行政に迎合したと思われる意見による
ばかりでなく、もっと市民の声をIlIJく機会を設けるべきだJ61)などと言った質問も出された620
これに対して、行政当局はこれらの住民参加で市民の意見を汲み取っており、加えて、新駅周辺の「新都
心拠点、ゾー ンjでは事業化コンペを募集することで広く市民の意見を反映できると反論した仙。しかし、こ
の計画事業化コンペは2002年度に実施されたが、ゼネコンや栗東商工会など専門家の応募で終わった航。
「混乱期jでは、行政当局は2004年10月頃から小学校区、自治会単位で住民懇談会を開催した“'。この時期
は「住民投票直接請!j求市民の会jが市長に住民投票条例flrJ定の直接請求を行う住民連動を展開していたとき
でもあった。
「新政架東J会派の議員は、この自治会単位の懇談会を取り上げて、事業推進の立場から事業の意義が市民
に理解されているのか、との疑問を投げかけ、「市民の参加n率が少ないことに問題を感じておりますロ本市
にとって極めて重大な事業でありながら、市民の自には、その重大さが写っていないのではなかろうかJr行
政と市民の接点をいかにとらえて考え、協働のまちづくりをするか全く見にくいJという質問をしていた船。
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗J 13 
又、日本共産党議員も懇談会の参加率の低さを指摘していた開。
これらに対して市長は、多くの市民が参加しており、新駅事業の内容を理解してもらっていると考えてい
る旨の見解を示して、市民の無関心に危機感をにじませたこれらの質問者とは違った捉え方を示した航。
このほか、日本共産党議員は、新総合計画策定のために実施した市民アンケート調査を見ると、市民が都
市基盤整備で要望として l番にあげているのは生活道路であり、新幹線新駅は8番目であると、指摘した69:。
これに対して、当局は、住民要望も長期的に必要なものと、すぐに必要なものとがあり、すぐに必要なも
のの順位がどうしても高くなるので、新駅は住民アンケートのなかで順位が低いと説明し、議論のすれ違い
とした7ω。
しかし、行政当局は新駅設置事業についてのアンケート調査を特に行っていない。そこで、日本共産党議
員は、 2∞2年l月に日本共産党が金市民対象に独自に行ったアンケート調査結果を示して、推進するべきと
する意見が20%、止めるべきとする意見が72%であったとして、当局に事業の中止を迫り、駅舎負担反対の
立場を鮮明にした7l'o
この指摘に対し、市長は、これまでのシンポジウムや市長への手紙、住民説明会で市民の意見を聴いており、
又、いろいろな会合においても賛成の人がかなりいる、とかわした問。
その後、 2∞4年2月に滋賀自治体問題研究所等が、関係13市町の住民を対象に、①240億円駅舎建設費負
担の是非、②新駅利用の可能性、③新駅の必要性、④利便性は増すか、⑤まちは活性化するか、の5項目に
ついてのアンケート調査を発表した加。
この結果を見ると、事業費を市町が負担することに対して否定的な回答が6割--7割に及び、新駅の利用
についても利用しないとする回答が6割--7割であり、新駅を不要とする人が約6割にのぼっている。
これを栗東市域のデータで見ると、「事業費負担について可Jとする意見が13市町全体より8.5ポイント上
回っているものの、 rJRが負担するべきJとする意見ではほぼ措抗している(栗東市域40.2%、13市町全体
42.4%) (図7)。
又、「新駅を利用するjとする意見が全体より6.7ポイント上回っているものの、これも「ほとんど利用しないj
とする意見ではほぼ措抗している(栗東市域40.2%、13市町全体39.4%)(図8)。
「新駅が必要かjとする聞いには「不要jとする回答が栗東市域、 13市町全体ともに約60%でこれも2.1ポ
イントの差でほぼ措抗している(図9)ロ
こうした結果を受けて、日本共産党議員は市長にこの結果をどのように受け止めているかを議会で質問し
ているが、市長はこのアンケート結果を問題提起がなされた上での結果として受け止めている、と答弁する
にとどまり、「将来の地域の発展を見据えた社会資本整備への投資は必要であるJとした7抗4仁:
しかし、行政当局は住民に対し新駅設置事業の意義などを広報紙やフォーラムなどを通じて啓発していた
ことを思えば、このアンケートの結果を見る限り、その啓発効果は現れていなかったと言えるのではないだ
ろうか。
そして、「混乱期jにおいても保守系議員は市民の関心の低さを指摘していたが、アンケート結果は少な
くとも市民は無関心ではなかったことを示しており、又、これを見る限りでは市民の支持を得た事業となっ
ていないとも分析できるのではないだろうか。
ただ、「ネットワークJ会派議員から財政状況の悪化に伴って新駅建設の是非を問う住民投票が提案され
たことに対し、市長は、十数年間にわたる誘致活動の末に設置が決定されたものであり、以前にも増して新
駅の必要性が増大している状況から住民投票でそれを聞い直すことは考えていない旨を答弁していたように
冊、市長はこれまでの活動から市民の支持は得られているという認識を示していたロ
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図7 新駅アンケート調査結果 (設問=240億円建設事業費の負担について)
(出所)滋賀自治体問題研究所 [20ω]のデータを筆者がグラフに加工した
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図8 新駅アンケート閥査結果 (設問=新駅を利用するかどうか)
(出所)滋賀自治体問題研究所 [2∞4]のデータを筆者がグラフに加工した
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図9 新駅アンケート闇査結果 (設問=新駅が必要かどうか)
(出所)滋賀自治体問題研究所 [2∞4]のデータを筆者がグラフに加工した
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗j 15 
(小括)新駅設置事業での住民参加としては、「準備期Jr高揚期jにおいては、新駅設置事業の中核をなす
土地区画整理事業での法定による住民参加手続きのほか、権利者や自治会関係者等による会合が行われた。
そして、広く市民には広報やシンポジウムなどでの一方通行による情報提供やフォーラムの開催が行なわ
れた。
又、「混乱期jには一般市民対象の自治会や小学校区別の懇談会が開催された。これは、行政と参加市民
との間で双方向による意見交換会ではあったが、議員からの指摘によると低調のようであったo
ところで、 Amstein[1969]は、図10に示すように「住民参加のはしご8段階jの概念で住民参加の形態を 8
分類した的。
現在の社会は社会学者アーンステインが指摘した当時とはその状況や背景も違うので、そのままこのケー
スに当てはめることはできないが、あえてこの分類を借用すれば、彼女は、第3段階(告知)・第4段階(協
議)は行政が無産階級者の声を聞く程度で、市民側も現状変化を求めて動くだけの力がないといった程度の
形式的な段階である、と説明していることから、この場合もこの段階の水準にあるのではないかと考える。
つまり、新駅設置事業は、栗東市にとって財政基盤を揺るがすほどの巨額の事業規模であったが、その事
業計画に参加できる市民は限定的であり、行政情報の提供も議員の指摘からすれば多くはなかったことから、
熟議民主主義の視点で説明される質の高い熟度ある市民参加はなされていなかったようである7;10
4.住民運動
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図10 アーンスティンの「住民参加のはしごJ8段階
(出所)Arnstein日969)，p.243 
2002年8月3日に「新幹線新駅問題を考える会Jが発足した。
滋賀自治体問題研究所がアンケートの調査内容を公表した頃に、「考える会Jは新駅の事業計画を凍結す
る署名活動を行っていた。又、日本共産党栗東市委員会は「新幹線新駅は税金のムダづかいjと見出しに掲げ、
このアンケート内容を掲載した党の宣伝紙を市民に配布し、一挙に政治問題化させた。
署名活動は直接市民の意思を政治の場で示し、その目的を達成しようとする住民運動であるが、これによ
る署名数は l万862筆(最終的には 1万2817筆)で、 2∞4年3月議会に提出された。これに対し市長は、財
政事情を心配しての署名だと考えるので、今後の市政運営に対しては行財政改革のもとに事務事業を精査し
て進める旨の見解を示した7810
又、続いて2∞4年9月12日に「住民投票直接請求市民の会Jが発足し、 10月1日-31日まで住民投票条例
制定を求める署名活動が行われた。有効署名数は7948筆で、2∞4年12月議会で市長提案されたo請求の趣旨は、
住民参加により新駅事業を進めるべきであり、現在の市の財政状況から事業を進めることに市民判断を求め
る、というものであったo これに対し市長は、新駅の意義や、これまで取り組んできた経緯を重視すること、
これまでの投資が無駄になることを再確認した上で、議会による代表民主主義から慎重な対応が必要である、
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市民参加で土地区画整理事業を進め、住民意見が反映されるよう配慮してきており、学区別懇談会や自治会
別懇談会、これまでの取組みから市民の意思は十分確認できているので住民投票条例を制定する必要はない、
とした79)。
その後、 2005年10月に県下で住民投票条例制定を求める署名運動が起こったo栗東市民はこれで2団住民
投票条例制定の署名運動に関わったことになる。 2∞5年の署名数は栗東市内分で7119筆であった。 2∞4年の
時と比較して約l割減になっているが、依然として住民は新駅事業に納得していないように見える。
2006年7月2日滋賀県知事選挙で3人が立候補し、嘉田氏が当選したo
その得票総数のうち栗東市での得票数を見ると、事業凍結を公約に掲げた嘉田氏は7241、事業推進の現職
知事国松氏は1万405であったo事業中止を掲げた辻氏は3529で、辻氏と嘉田氏の合計得票数は1万770であ
った(図1)。
嘉岡氏の得票数 (7241)と住民投票条例請求の署名数 (2∞4年7948、2005年7119)、又、事業凍結を求め
た署名数(1万2817)と辻氏と嘉田氏の合計得票数(1万770)とがそれぞれ近似値であった。直接請求に
訴えた市民の意思がこの知事選挙に表れたのではないだろうか。
;0.000 
liO.OOO 
50，000 
.10，000 
30，000 
20.000 
10.000 
v.まとめ
-f.....~やや命、か 0... ~-" ~". ~争、ゆキ:・ 4弘吻中寺中命名、令 φ 勢、が・、す、がゆ・4渉"f~令F ガ、唱炉、歩沙 1'J、妙奇:、ゆ
鳴ら 沙
図刊 2006年滋賀県知事選挙得票結果
(出所)筆者作表
栗東新駅のように期成同盟会を結成して新駅設置の誘致活動を展開するケースはよく見られる。 1988年3
月に開業した新富士駅、掛川駅、三河安城駅がそうであった。
これらの誘致事業では、活発に署名活動や募金活動などの市民運動も行われていた。
しかし、栗東新駅の場合、促進協議会による活発な誘致活動は見られたものの、市民による誘致活動は終
始低調であったo他の請願駅で行われたような一般市民が行政と連携してJRに働きかけるような行動も見ら
れなかったo又、栗東市議会では多くの議員が住民の関心の低さと住民への情報提供の少なさを指摘してい
たが、行政当局は答弁でそれを否定しており、両者の問には認識商で大きな差があった。
特に、住民投票条例の制定要求では市長はこれを拒否し、又、議員も取り扱いをめぐって政治上対立し、
議会では結局否決された。
促進協議会でも誘致活動で見せた協調の構図から一転して負担金調整をめぐり構成団体問で対立した。
栗東市行政当局は、議会とは二元代表制から、又、促進協議会の構成市とでは多元的分散性から、更に、
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知事とでは二層制からそれぞれ主導的立場になく、対立解消のためにこれらをコーデイネートできなかった。
加えて、新駅設置の事業化が明確になってきた際には財政の悪化が危倶された。
市財政力が巨額の事業費負担に将来耐えられるのか、事業波及効果の数値は適正か、の疑問が議員の聞か
らも出された。将来の財政負担に不安を抱えながら、行政当局も、議会も市民に新駅設置の正当性を主張す
るのは困難であったのではないか、と推察する500
そして、納得ある説明がないまま、低かった市民の関心が新駅設置に疑問を感じて展開された署名活動で
高まったが、それに対しでも行政は争点化し議論しなかった。
Elster [1998]は、民主主義の質を高めるために、熟議民主主義の理論を導入するべきであると主張し、対
立より議論をとおして相互理解し決定されたものが正当化される、としている8lio
この指摘からすると、対立構図を解消しないまま相互理解は困難であったし、新駅設置事業に「共感」す
るアクターと「対峠するjアクターとが相互理解するような環境下でもなかったことを思えば、栗東新駅の
政策選好も正当化されなかった、ということになるのかもしれない。
以上、この正当性の調達をめぐる問題は、今後の公共事業の進め方に多くの示唆を与えるものであった。
ただ、この事例のように広域にわたる公共事業では、県民の意思と市民の意思とが一致するとは限らない。
正当性の調達を分析するには、県及び他の市町ではどうであったのか、とする視点も必要である。本稿では
ー側面からの分析しかできなかったが、多方面からの分析は派生する諸問題も含めて別稿としたい。
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[参考資料】新駅建設事業の年表※
(※議賀県JyHPで公表された「新幹線新駅(仮称)商ぴわiMJ駅整備計聞の概要と平成18年7月までの取組経
過J、桜井 [2004]、栗東市議会議員馬場氏からの提供資料、架京市議会議事録などをもとにして筆者が加筆
再整理した。)
( 1) 1964年(昭和39年)ー2006年(平成18年)知事選挙までの勤き
1964 (II{!.~J哨 10月 -東海道新幹線営業開始。
1969 (11日'H~刊 9J 「新幹線新駅誘致特別委員会」設問(巣東町議会)。
1982 (1I{!.5Î~同 4月 -新幹線架*保守基地の開設。
10月 -栗東町長選挙。猪飼峯隆氏当選 (31日。有権者数2万5074人、投票率75.
99略。猪飼峯!逢9572、田中実9334)
1985 (1[:伽f同 9fl -湖南地域2fl:j3町、甲賀地域7Ur、志賀町の首長、議長、大津湖南地域広
城市長村I!I会長が滋賀県知事、県議会議-長あてに新幹線新駅設i置につい
て嬰望書を拠出。
1986 (II{:お1~同 1月 -架東町長選挙c 猪飼峯隆氏当選2J切目(無投票)
① 1987 (1[:蛇年) 4月 -栗東町議会議員選挙。(有権者数2万8000人、投票率75.23見) (26日)
準 1988 (日出3~刊 2月 「東海道新幹線(仮称)栗東駅設置促進協議会」発足 (3市l11s)")。
{椅
持i
12)~ -滋賀県知事が「県内新駅21，択(架東周辺、近江八幡周辺)設位、栗東駅を
先行して埠点的に早期実現を|到るJ旨を所信表明で述べるc (8日)
-栗東町議会、全会一致で、新駅実現を決議。 (21:1) 
1989 filt元4刊 4fJ -新幹線新駅設置に向けた調査開始。 (栗東町)
1990 (!I位f同 7JJ -滋賀県、促進協議会に加入。
10月 -栗東町長選挙。猪飼峯隆氏当選3J羽目(無投票)
1991 (.il勾4同 4月 -栗東町議会議員選挙。(有権者数3万749人、投票率70.98%) (213 ) 
1994 (W6'刊 2月 「東海道新幹線栗東新駅設置を進める会」設立。 (栗東町商工会、民間
団体、個人等)
10n -栗東111]"長選挙。猪飼峯|盗氏当選4JVII~1 (有権者数3万4043人、投京率53.
97明。務飼峯|在1万795、商問riザ材.i7371) (23日)
1995 (51~7"~'~) 3)~ 『架東町新幹線新駅関連地域開発整備構想、j策定。 (滋賀県・栗東町)
:1月 -栗東町議会議員選挙。(有権者 (2:~ 日)
5月 -東海道新幹線(仮称)栗東!収設lI1促進大会を開催(東京)。
1996 (司!，g{F.) 8fl -促進協議会の総会で、新幹線新駅設置要望の位慨を決定(JH革津線との
交差場所付近)。
-新!駅名を r(仮称)びわこ栗東!駅」に決定。
-県域経済団体等が促進協議会に加入。
「東海道新幹線(仮称)びわこ架東駅設置促進協議会j に改称。
. r東海道新幹線(仮称)びわこ架東駅周辺整備推進会議j発足(地元自
治会)。
1997 (:>向f日 3Jl 「新幹線新駅間述湖南地域開発整備構忽J策定。 (促進協議会)
-土地区間整理事業の実施にl'r.iJけた地権者説明会の実施。 (1997年.度)
1998 PI!.1Oi斡 ;}月 -栗東IJT長選挙c 猪飼峯隆氏当選5J切目(有権者数3758159人、投紫率52.
02%"猪飼来降9，175、宇野哲6600、上回寿一3358) (25日)
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1999や!とll{n :iJ1 I・「新斡線新駅関連県南部地域開発整備構怨調査j策定c (促進協議会)
・巣東i町議会、「新駅等設置対策特別委員長」運輸大臣に新駅設慌促進に
向け要望。
• ]R東海が巣東町による要望陳情の席上でI受け皿となる土地区間整理事
業を着実に進めていただきたいj 旨の前向きな発言を行う。
-蜂屋、上鈎、手原地区で地権者への説明会開催。(栗東町)
・新駅周辺地域まちづくり計問調査を住民参加のもとで実施。(栗東町)
cì学抑制l~nUI不明)
tJJ I・架湖町議会議員選挙。(有権者数3万8601人、投票率62.74弘) (25日)
8刊1月 I • r東海道新幹線(仮称)ひ
窃事:が車就tf任壬。 (6EI)
1月 |・栗東町行政当局はi町議会 f新!!jf~等設置対策特別委員会」で、 2 面 4線の
新駅を設置する場合は200億円程度、 2iio6線の場合は250億円かかる見
込みである旨を説明。 (19日)
????
2000 (ヰミ12{F.) 2月 . rまちづくり講演会J(栗東町・主催)で新駅設置の啓発を行う。(参加者:
2会場合わせて650人程.度)
8J:J -新!択設置に伴う土地区画整理事業の地元説明会を開催。(栗東町)
10月|・架東新都心土地区画整理事業に伴う環境影響評価準備書縦覧。 (3日間
説明会開催)
12):1 I・!蜂屋、手原地先で区画整理事業実施のための測量を実施。(架東町)
-飾慮、野尻、上鈎、下鈎行政|玄と協議。(架東町行政当局)
-駅舎建設に係る負担割合として、東-束IU]・当局はIIf議会に県、栗東町、周
辺市町・寄付金等に各3分の 1を求める旨を示す=
2∞1 PI1.13{日 lJ.1 I ・架東1庁長期財政計画策定。
3J') I・環境影響評和li準備舎に関する公!総会開催。(栗東町) (24 FI) 
・架東町長が2007年春の開業を目指す旨を議会で表明。
10月|・栗東市制施行。 (1f.l) 
12月|・滋賀県知事、促進協議会会長の述名で東海道新幹線(仮称)びわこ栗
東駅設置にかかる正式協議の申し入れを行い、 ]R東海が了承。 (27日)
2002 (平]tj:{同 -関係市IIIT長会議で志賀町が促進協議会退会の意思を表明。 (241~) 
・滋賀県、栗東市、促進協議会、 ]H東海の四者で「基本協定者Jを締結し、
新!択設置が「正式決定Jc (25日)
"月
トーーーー 6J:1 -促進協議会「新駅の波及効果と地域整備戦略に閲する調査報告書j:J公表。
8月 f新幹線新駅問題を考える会J発足。(:l日)
・促進協議会の総会で「新幹線新!択控備の波及効果と地域整備戦略の深度
調査の実施」を合意。又、志賀町・の退会を了承。 (H)日)
????
lOJ -栗東市長選挙 国松正一氏当選。(有権者数4万2404人、投票率51.95包c
国松正一1万770、高田徳次8909、馬場宏三2149) (2713) 
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2∞3 (平15年) 4月|・栗東市議会議員選挙。(有権者数4万2517人、投票率58.1 %) ( 27fl ) 
9月|・促進協議会の総会で負担のあり方等について、協議・検討を行うため
関係市町長と県土木交通部長等で構成する「調整会議jの設世を合意。
(13日)
「栗東新都心土地区画整理事業J (約50.2ha、総事業費273億円)認可。
(26 fl) 
・栗東市主催の第3回「栗東市民参画懇話会j開催。(公募市民25人。全6
問。第3回目では新駅問題を話題にする。) (26日)
1月|・促進協議会調整会議(第l問)開催。(負担のありかた、利HJ予測・波
及効果調査結果の取り扱い、新駅を有効利用するためのハード・ソフト
整備について議論し、役等会議の設置等を合意) (30 n) 
12月|・滋賀自治体問題研究所等が関係13市町の住民対象に住民アンケート調査
実施。
20似(平16i刊 2月い促進協議会会長が、「協議会会長関係市で市長選挙が実施されること、
市町.村合併を控えていることなどから費用負担調整をおおよそl年延期する」
ことを表明D
「新斡線(仮称)ひeわこ栗東駅活用方策検討会J(県政策調整部)がスタートC
3月 l・ 「新幹線新駅問題を考える会jが I新幹線(仮称)びわこ栗東駅等の凍
結を求める請願書J (1万862筆)を栗東市議会に提出。
トー 一ーー
4月|・促進協議会の正副会長会議で大津市長が退会の意思を表明。(1213) 
・大津市が促進協議会退会を文書で正式表明。(261:1) 
????
6月|・「新駅設置を進める会jが「新幹線(仮称)びわこ栗東駅設置早期開業推進
協議会J (r早期開業推進協議会J)に発展拡充し、改編=
・栗東市議会自民党系会派「栗政会J (11人)が新駅建設推進派(r新政
栗東J7人)と慎重派(r栗政会J4人)に分裂。
8月い促進協議会総会で「新幹線新駅整備の波及効果と地域整備戦略の深度化
調査jを報告。 r大津市の退会を留保すること。 Jを合意。 (Inl)
・促進協議会が開業時1日7480人の利用を見込む。
「早期開業推進協議会jが早期開業を求める署名活動を行う。
9月|・ r W新幹線栗東新駅J建設の是非を問う住民投票条例の制定を求める直
接請求栗東市民の会J (r住民投票直接請求市民の会j と略す)発足。
lO月|・甲賀市(水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町)、野洲市(中主町、
野洲町)、湖南市(石部町、甲西町)が、市町村合併で発足。
(促進協議会は、県、 7市、 7経済団体の構成となる)
・栗東市「新幹線(仮称)びわこ栗東駅設置懇談会J (学区別)を主催c
(市内全8小学校区18日--29日)
1月い関係市長会議を開催(第1回) 0 (滋賀県主導。協議内容:新駅の必要
性、負担割合の年度内調整を確認) (30日)
・栗東市「住民懇談会J (自治会別)を開催。
12月 l・「住民投票直接請求市民の会jが栗東市長に住民投票条例制定の直接請求
を行う (7948筆)。栗東市議会は5対10の賛成少数で否決。 (24日)
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2005 (平li{f-) 2J I・関係市長協議(第2回)を開催。(協議内容: r上下分離方式j による
負担の考え方を提案、県の負担割合を1/2とする方針を提示) (10日)
3月 |・関係市長協議(第3回)を開催。(協議内容:県、栗東市、関係市の三
区分で、の負担割合について合意)、関係市長へ負担額(県案)提示(指標
やウエイトを説明し、関係市の負担額提示) (14日)
????
りJ I・甲賀市が促進協議会、県に「要請書Jを提出(甲賀市の負担案を提案)。
5月 |・ 「駅舎建設費100億円の負担中止を求める会J発足(栗東市)。
6月 |・促進協議会調整会議(第2回)を開催。(地元負担案について合意)(2 s) 
「滋賀の元気なまちづくり県民会議J (県内経済団体)設立。 (4日)
・栗東市議会が新幹線新駅にかかる2005年度補正予算案(負担額:100億9
400万円)を可決。 (24日)
7J I・滋賀県議会が新幹線新駅設置負担金について、 2005年度補正予算(債務
負担行為限度額:116億9700万円)案を可決。 (27日)
.関係市議会において新幹線新駅にかかる2005年度補正予算案を可決。
7月28日甲賀市(限度額 :2億5000万円)
7月29日草津市(限度額 :5億3800万円)
7月29日守山市(限度額 :3億7700万円)
8月1日 野洲市(限度額 :2億6900万円)
8月5日 湖南市(限度額 :3億円)
8J I・促進協議会が「作文・絵画作品」を募集。 (--10月終 r)
9J1 I・促進協議会の正副会長等会議を開催。
「新幹線栗東新駅・住民投票の会」発足
10}j I・新駅建設の是非についての住民投票条例制定の署名活動が県下で起こ
る。 (2006年1月13日知事提出。県下7万5497筆。栗東市内では7119筆)
1 J I・栗東新都心土地区画整理事業仮換地指定(全区域) 0 (15日)
12Jl I・滋賀県、栗東市、促進協議会と]R東海の四者で、新駅設置にかかる
「工事協定書」を締結。 (25日)
※工事協定書に基づく工事費負担金総額は、 238億2500万円。開業目途は24年度。
(内訳)滋賀県 116億9700万円
栗東市 100億9400万円
促進協議会 20億3400万円 草作市 5億3800万円
守11市 3億7700万円
甲賀市 2億5000万円
野洲市 2億6900万円
湖南市 3億円
県交付金 3億円
2006 (平18年) 2月 |・滋賀県議会、住民投票条例案を5対34の賛成少数で否決。 (1日)
5J:1 I・新駅着工記念式典及び記念事業実施c (2i日)
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(2) 2006年(平成18年)の知事選挙以降
冒 2006(平18年)7月|・嘉回由紀子氏滋賀県知事当選 (213) 
9月|・大津地裁、原告勝訴(栗東市起債行為差止請求)0 (25日)
10月|・栗東市長選挙 国松正一氏当選2期目 (22日。有権者数4万5926人、投票率63.93%"
国松正一1万2082、田村隆光(凍結)1万1053、杉田聡司(中止)5992。
一市議会議員:推進派8人、凍結派9人、中止派3人)。
12月|・ I新駅設置に係る2006年度10月期工事費支払いの特例的な猶予等に|期する覚書J
(滋賀県、栗東市、促進協議会、 ]R東海)
・栗東市議会、百条調査委員会設置(土地区耐整理事業に関連して土地開発公社が先行取得し
た土地価格について)
2007 (平19年) :~月|・栗東市、議会による新駅設置関連予算の減額修正案に対し、再議を求める。
(減額修正予算案を否決、市の原予算案を 1票差の賛成多数で可決)
4月い栗東市議会議員選挙。(有権者数4万5923、投票率56.78覧) (22日)
10月|・栗東市議会会派「栗政会jが分裂。慎重派の「栗東再生J結成。
12月|・最高裁第2小法廷、上告棄却。 (19臼)
.促進協議会の協議不調により基本協定類が終了。
・読売新聞:新県議意向アンケート調査 - 凍結・中止 33人 (47人rl:l)
2008 (平20~ド) 7月|・ 「栗東新都心土地区岡整理事業現行計画検証有識者会議Jが新駅建設中止により
土地区画整理事業の目的を喪失しているとして、事業廃止を提言。 (2日)
【注1
・栗東市、下鈎地区の土地区画整理事業の地権者に説明会を開催。 (4日)
I滋賀県公共事業評価監視委員会jが f土地区画整理事業の中止は費用便益比か
ら中止が妥当Jとの結論をだす。 (29日)
9月い栗東市、 「栗東野端心土地区画整理事業j取消し計画縦覧。地権者238人。
1 )本稿中に引則する当局答弁、議員質問は、特に注釈のない限り栗東(町)市議会本会議で行われたものである。
2)桜井 [2∞4)p.倒。
3) 2α旧年3月13日馬場議員の質問、 2α均年12月13日三木議員、馬場議員、同月14日野村議員の各質問に対する町長答弁、
2∞2年3月6日議会での市長の市政方針、 2∞2年3月12日馬場識民の質問及び2{胤年12月15日議会での住民投票条例
制定要求に対する市長の意見など。
4)大津市・草津ifi.守山市・志賀町・栗東町・中主町・野洲町・石部町・ rp西町・水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信楽町
の3市11町。
5 )大津市、草津市、守山市、栗東市 (2∞l年10月1日単独市施行)、甲賀市・野洲市・湖南市 (3市ともに2∞4年10月1日
市町合併)。
6) 1992年3月9日滋賀県議会本会議て・の生活環境部長答弁。
7) 2∞2年2月28日滋賀県議会本会議での土木交通部長答弁。
8) 2ω4年6月3日付け京都新問。
9) 20∞年12月13日馬場議員の一般質問、又、同議員2∞2年3月12日代表質問など。
10)例えば、「ネットワークJ会派の国松鰐議日は2(剃年9月16日の一般質問で「財源確保の問題が解決すれば前向きの立
場をとっているJ、同議員2∞5年3月9日代表質問で「設置時期について再検討すべき」、又、同議貝2∞5年3月24日
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反対討論では、厳しい財政状況から凍結するべきとした。一方、同じ「ネットワーク」会派の伊藤議員は2006年3月
8日代表質問で、事業化を前提に事業を進める取組み課題について質問しており、この場合は凍結を鮮明にしたもの
ではなかった。
11) 2∞4年12月21日付け読売新聞。
12) 2∞3年3月17日馬場議員の質問に対する交通政策部長答弁。
13) 2003年12月11日馬場議員の質問に対する市長答弁。
14) 2∞4年6月20日付け京都新問。
15) 2∞4年12月14日太旧(利)議員の迫質flj:l 
16)栗東新都心土地区画整理事業現行計闘検証有識者会議 [2∞8]pふ
17) 2002年3月6日「新駅等設置対策特別委員会J委員長の報告。
18) 2005年3月2日「新都心まちづくり特別委貝会J委員長の報告。
19)仮換地調整の条件に対する不服であり、新駅設置は賛成しており、不服は仮換地調整の条件に対してであったようで
ある。 (2∞6年3月23日野村議員(後に推進派「新政栗東J所属)の議案第42号に対する賛成討論の中での発言)
20)熟議民主主義の視点から政策論議を分析したものとして拙稿博士学位論文 [2∞8a]。
21)政治学者のSteiner，J.(ノースキャロライナ大学チャペルヒル校教授、ベルン大学名誉教授)等は、合意型民主主義は
反対者が非常に少ないか、もしくはいない制度よりも高度な水準での議会制熟識によって形成される、としている
(Steiner，J. et al. [2∞4] p.82)。
2) 1999年12月7日馬場議員討論。 1998年度栗東市普通会計ベースで公債比率は11.7%、起債制限比率は9.0%であるが、
土地開発公社などの借入額を算入すると巨額になると指摘した。
23) 2∞0年9月13日馬場議員質問。
24) 2∞1年3月14日馬場議員質問。
25} 2∞1年12月7日馬場議員討論。
26) 1999年12月7日太田(利)議員討論。
27)滋賀県新駅問題支援対策室の即によれば、基本協定舎の内容は、・新駅の設置位置は栗東市とし、駅設備は2面5線
で16両対応・設置着手時期は、栗東新都心土地区画整理事業の進捗、新駅設置工事に要する費用の確保等を前提として、
新駅利用者の増加施策の進捗状況等を勘案してR東海が決定・工事は仮線工法により施行し、 JR東海が実施。工事費
は滋賀県、栗東市および促進協議会の構成自治体が負担する、というものであった。
(http://www.pref.油iga担/a/shinkansen/yougo/index.html)
28) 2∞2年6月12日国松(清)議員質問、 2∞2年9月11日馬場議員質問、 2003年3月13日国松u背)議員質問、同月17日
馬場議員の質問。
29) 2∞2年3月12日井之口議員、同年6月12日三浦議員、同月13日太田(利)議貝、同年12月16日三木議員のそれぞれの質問。
30) 2ω4年9月15日谷口議員の質問。
31) 2∞3年3月13日中前識貝(後に慎重派「栗政会jに所属)の質問。
32) 2∞l年3月15日太田(利)議貝(後に推進派「新政栗東Jに所属)の質問。
3) 2∞l年12月13日及び2∞2年3月8日の太田(利)議員、2∞3年3月14日の井之口議員(後に推進派「新政栗東jに所属)
のそれぞれの質問。整備基金の現在高は2005年度末現在で35億円。
34) 2∞3年3月14日井之口議員の質問。
35) 2∞1年12月13日及び2∞2年3月8日高野議員の質問。
36) 2(削年12月13日馬場議員の質問に対する町長答弁。 2001年12月13日高野議員の質問に対する助役答弁。 2∞2年6月13
日川崎議員の質問に対する市長答弁。
37) 2001年12月13日太田(利)議員の質問に対する助役答弁。
38) 2002年12月12日高野議員の質問に対する市長答弁。
39) 2'∞2年3月12日馬場議員の質問に対する市長答弁。
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40) 2∞1年3月13日馬場議員の質問に対する町長答弁、 2∞2年3月12EI ~t:之口議貝、馬場議員の各質問に対する市長答弁、
2∞2年6月12日国松 (i青)議員、谷口議貝の各質問に対する交通政策部長答弁など。「混乱期Jの2∞4年9月15日久徳
議員の質問に対する市長答弁では「県の資金支援を強く要望するjとしてトーンが強くなっていた。
41) 2∞4年l月31日付け京都新附Jc
42) 2002年3月 f新駅整備における波及効果と地域整備戦略に関する調査報告書j。その後この内容を更に深度化したもの
として、 2∞4年3月に『新幹線新駅整備の波及効果と地域整備戦時の深度化調査報告書』が策定された。河野・宇野・
太HJ[2∞6]はこの内容の検証を行っている。
43) 20∞年12月14日野村議員の質問に対する町長、助役答弁。
44) 2∞4Jj: 3月9日中前議員の質問に対する市長答弁。
45) 2∞4年3月10日中前議員の質問に対する総務部長答弁c 同年9月15日久徳議員の質問に対する市長答弁。
46) 2∞3年3月6日市長施政方針。
47) 2∞4年9月議会では、新駅建設事業費の負担割合、対費用効果、新駅周辺のまちづくりなどについて議長を除く議員
19人rf.tlO人、つまり、「新政栗東J7人中3人、「栗政会J4人rl'2人、「栗東市民ネットワークJ4人中2人、「日本
共産党議u問J3人中2人、「公明栗東J2人中 l人が質問した。 14日伊藤議員(ネットワーク)、馬場議員(日本共
産党議貝団)、国松(消)議貝(日本共産党議貝団)、 15日久徳議員(新政栗東)、太田(利)議貝(新政栗東)、北野
議員(新政栗東)、谷口議員(架政会)、西村議員(栗政会)、 16日匝l松篤議員(ネットワーク)、高野議員(公明栗東)~ 
48) 2∞l年度末の住民基本台帳人口(5万6012人)で地方税収入(決算額)を除した数値。
49) 2∞3年9月1日伊藤議員は2002年度末の土地開発公社を合わせての市債等が加O億円を超えている、と指摘した。これ
に対し、 íli長は答弁のなかで市債等の残高803{(l.56∞万円の内訳として、公社残高が176t官~2oo万円であることを明らか
にしたロ又、 2∞3年3月10日馬場議員の質問に対して企画部次民は、土地開発公社は現在190億円程度の土地を所有し
ていると答弁していた。このほか、 2∞4年6月16日三木議員、 '1前議n、同年9月15日北野議員、同年12月15日馬場
議只などから土地開発公社による先行取得費が市財政に及ぼす影響を危悦した質問がなされた。なお、 2∞6年度の経
常収支比率は99.8%、2∞7年度は93.8%へと悪化した=
50)栗東市議会議員馬場美代子氏へのヒヤリング。
51) 2∞2年3月12日馬場議員の質問に対する市長答弁。
52) 2∞4年3月12日馬場議員、同年6月16日特口i随員、川崎議員、|司月17EI馬場議員、同年9月14EI伊藤織員、阿月15日
久徳議uの質問。
お)19的年6月10日三木議員の質問に対する町長符弁、 2C削年12H1日馬場議員の質問に対する建設部長答弁。
54) 1999年6月10日三木議員の質問に対する町長答弁、 1999年12月131川崎議員の質問に対する建設部長答弁、 2∞0年12
月1311川崎議員の質問に対する建設部次長符弁。なお、このtl，没郎次長答弁のなかで、崎屋、手原行政区において測
量作業に入っていること、同意を得ていない地権者に対しても実施している旨を答弁していた。 2∞l年3月14日坂下
議貝の質問に対する建設部長答弁では3月'1に下鈎甲行政区で説明会を行い、了解をとる旨答弁していた。
5)くらしのみちゾーン「栗東市下鈎巾地区jの取り組みの概要については、
http://www.mlit.go.jp/road/road/yusen/renrakuI20030827pd町28.凶fを参照。
56) 2∞4年9月15日西村議員は蜂屋地区での会議の進め方に苦言を呈している。
57) 2∞4年10月21日毎日新聞::2C剃年12月7日「新都心まちづくり特別委員会委員長報告jでは、一般市民は質問しにく
い雰問気である、という委只からの質問があった、と報告している。同日市長による重要な市政課題の報告では「参
加者からいただきました疑問点や意見は、情報提供不足によるものが多くあり、対而による懇談会において相当の理
解を深めていただいていると確信しておりますjと述べている。
58) 2∞0年12月1日、 2∞2年3月13日での馬場議員の質問。
59) 2∞0年2月28日太田(利)議員、同年3月14日北野議員(ともに後に推進派「新政栗東Jに所属)の質問。
60) 2∞2年9月1日野村議員(後に「新政栗東jに所属)の質問。
61) 2∞3年3月13日中前議貝(後に「栗政会jに所属)の質問。
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62)もっとも、公明党議員は2∞0年12月8日高野議員の賛成討論でみられるように、多維な住民合意の手法を評価した。
63) 2∞2年3月13日馬場議員の質問に対する市長答弁。又、 2∞2年9月U日野村議員の質問に対して交通政策部長は、「新
幹線(仮称)びわこ架東駅周辺新都心拠点ゾーン計画・事業化コンペjにはアイデア提案45作品、事業化参加計画7作
品の応募があったと、答弁している。
64) 2∞6年2月9日付け滋賀報知新問。同新聞によると、応募のあった作品も参加企業を募るには時期尚早であるとして、
2005年度に白紙撤回された。
65) 2∞5年3月9日馬場誠員の質問に対し、市長は、学区別懇談会と自治会別懇談会を実施しており、学区別懇談会では
2∞4年10月18日より592名の参加があり、又、自治会別懇談会は、 2∞5年2月末現在、 111自治会のうち104自治会にお
いて開催し、 1239名の参加があった、と答弁している。これによれば、自治会別懇談会は l自治会あたり平均約12人
の参加となるロ
66) 2∞4年12月14日久徳議貝の質問。この他にも久穂議員は、 2∞4年9月15日の質問jのなかで、地権者に数十回説明して
理解を得ていることを思えば、 1∞自治会にl回まわって説明しただけで理解を得られるのは無理だろうといった指摘
もした。
67) 2∞5年3月9日馬場議員は、自治会別懇談会では戸数対参加者で平均6%になると指摘した。同月1日太田(i告)議
員の質問も 6%の低さを指摘しつつ、住民投票条例制定要求の署名数の重みに対する市長の認識を質した。
68) 2∞4年12月14日久徳議員の質問に対する市長答弁。又、同議員の追質問に対して、交通政策部長は26会場で59自治会・
大字に説明会を開催し、総数650人が出席し、 l会場あたり平均約25人が参加した旨答弁している。 2∞5年3月1日太
田(浩)議員は、懇談会では負担金問題はほとんど触れていない、と質問したことに対し、市長は、駅舎、区画整理事業、
連絡通路で約650億円の事業費となり、駅舎負担が80億円と仮定すれば約290億円が栗東市の負担になると説明してき
た、と反論した。
69) 1999年12月9日馬場議員の質問。
70) 2∞0年3月22日「産業土木常任委員会jの委員長報告で紹介された当局答弁。
71) 2∞2年3月12日馬場議員の代表質問。なお、 2002年12月12日での質問では、実施したアンケート調査で74%が反対し
ていると述べた。
72) 2∞3年9月12日馬場議員、 2∞4年3月1日国松(i背)議員のそれぞれの質問に対する市長答弁。
73) 2∞3年12月に関係13市町の電話帳電子データから一定比率で3∞0人を抽出し、往復はがきでの郵送方式で調査した。
1お9人回答2 不在返却数870回収率46%。
74) 2∞4年3月1日国松 u青)議員の質問でアンケート結果への感想を求められた答弁。
75) 2∞4年3月1日宇野議員の質問に対する市長答弁。
76) Amstcin.S. [1969] p.217" 
77)石割 [2∞7]、石割 [2ω8a]参照c
78) 2∞4年3月1日国松 (i青)議員の質問に対する答弁。
79) 20例年3月1日国松(ii守)議員に対する市長答弁、同年12月15日市長が住民投票条例を付議した際の市長意見、同日
の国松(j青)議員、馬場議員の一般質問に対する市長答弁。
80)ちなみに栗東市の2007年度決算(普通会計)では経常収支比率93.3%、公債費負担比率22.4%で、財政状態は更に悪化
していた。
81) ELster[1998] ppふ9。
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